

Protokoll

8.5.26

- Thema ausgewählt hinzugefügt
- ein bisschen geplant geschrieben
- Github vorbereitet

12.5.26

- Userstory geschrieben fertiggestellt
- Mainpage geplant getan
- angefangen mit den Nebenseiten

19.5.26

- an allen Websites weitergearbeitet
- Logo erstellt

29.5.26

- Kontakt- Website fertiggestellt
- Homepage neu geplant

2.6.26

- Homepage neu anfangen

12.6.26

- neue Pflanzen
- 2. Userstory

- Mainpage neu designt

16.6.26

- alle Websiten
- Alles in eine Website
- Anderen geholfen

20.6.26

- präsentiert

- Produktkarusell angefertigt
- alle Websites auf Github hochgeladen

9.6.26

- Design verändert (Buttons, Hintergrund etc.)